

Коммунистическая Партия Советского Союза. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

№ Ст-204/14с
от I.IV.1980 г.

Выписка из протокола № 204 § 14с Секретариата ЦК

О ходе выполнения постановления ЦК КПСС "Об организационно-пропагандистских мероприятиях в связи с подготовкой к Олимпийским играм 1980 года"


Ограничиться обменом мнениями.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

Послано:

Подлежит возврату в ЦК КПСС (Общий отдел, II сектор) через 15 дней со дня получения (Пост. Секретариата ЦК КПСС от 17 июня 1976 г., пр. № 12, п. 4с)

7а



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секретариата ЦК Коммунистической Партии Советского Союза

О ходе выполнения постановления ЦК КПСС "Об организационно-пропагандистских мероприятиях в связи с подготовкой к Олимпийским играм 1980 года"

Ограничиться обменом мнениями.

Результаты голосования:

Принято на заседании Секретариата ЦК I. IV. 1980 г.

Секретари ЦК т. Кириленко А. П. - за
т. Черненко К. У. - за
т. Горбачев М. С. - за
т. Капитонов И. В. - за
т. Долгих В. И. - за

Срещалая —

1694

Выписки тт. *Летяевскому, Золотницкому, Кабкову,*
Дмитриеву

Разослано: 1. IV. 1980г. *Шарова*

35

ЦК КПСС
08914
27 МАР 1980
Секретно
ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТ
В ОБЩИЙ ОТДЕЛ ЦК КПСС

Ц К К П С С

О ходе выполнения постановления ЦК КПСС "Об организационно-пропагандистских мероприятиях в связи с подготовкой к Олимпийским играм 1980 года"

В соответствии с поручением (№ Ст-183/54гс от 2 ноября 1979 г.) МКК КПСС, Оргкомитет "Олимпиада-80", Спорткомитет СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ доложили о ходе выполнения постановления ЦК КПСС "Об организационно-пропагандистских мероприятиях в связи с подготовкой к Олимпийским играм 1980 года".

Анализ проведенной работы показывает, что партийными, профсоюзными, комсомольскими организациями, министерствами и ведомствами осуществляются конкретные меры по подготовке Московской Олимпиады. По состоянию на 1 марта с.г. большинство олимпийских объектов введены в эксплуатацию или находятся в стадии завершения строительства и реконструкции.

Утверждены спортивная программа и схема управления Играми, заканчивается подбор судейских кадров. Разработано и осуществляется спортивно-информационное и художественно-декоративное оформление Москвы. Завершена разработка сценариев и началась подготовка праздников открытия и закрытия Игр, культурной программы.

Реализуются меры по информационно-пропагандистскому обеспечению Игр XXII Олимпиады. Поддерживаются регулярные связи с международными и национальными спортивными органами, правительственными кругами отдельных стран, межправительственными и общественными организациями.

В 60 странах показано свыше 140 выставок по Олимпиаде-80. Выпущено 20 документальных фильмов. Ведется подготовка междуна-

Одного фотоконкурса, посвященного Играм в Москве. В конце марта
намечено открыть специальную олимпийскую экспозицию на
ВНХ. Состоялось более 1300 встреч с иностранными журналистами,
СССР и за рубежом проведено 90 пресс-конференций. Введен в
эксплуатацию главный пресс-центр. Продолжаются работы по оборудованию
пресс-центра в олимпийском телерадиокомплексе и субпресс-центров на спортивных сооружениях и в гостиницах.

В январе с.г. проведена рабочая встреча представителей ЦК
братских партий социалистических стран по вопросам информационно-пропагандистского обеспечения Олимпиады-80. В настоящее время
осуществляются дополнительные меры по усилению скоординированной
контрпропагандистской деятельности средств массовой информации
братских стран.

Продолжается работа по обеспечению торгового и бытового обслуживания участников и гостей Олимпиады, строительству и ремонту общежитий, предприятий торговли и службы быта, по оснащению их современным оборудованием, производству и накоплению необходимых продовольственных товаров и сувенирных изделий, подбору и обучению кадров работников сферы услуг.

Партийными комитетами, административными органами проводится работа по дальнейшему повышению политической бдительности, усилению борьбы с антиобщественными проявлениями. При райкомах партии в Москве созданы группы идеологического актива для проведения контрпропагандистских мероприятий во время Олимпиады.

Спорткомитет СССР осуществляет необходимую работу по подготовке спортсменов. В сборные команды страны по видам спорта отобрана перспективная молодежь в количестве 1500 человек, созданы необходимые условия для эффективных тренировок. Принимаются меры

по ликвидации отставания футбола, ряда видов легкой атлетики, плавания, академической гребли. Активизировано идейно-политическое воспитание спортсменов. На базах олимпийской подготовки утверждены 24 комсорга ЦК ВЛКСМ.

Партийные комитеты Оргкомитета "Олимпиада-80", Спорткомитета СССР, соответствующих министерств и ведомств систематически рассматривают вопросы, связанные с осуществлением строительной, экономической олимпийских программ, а также с участием советских спортсменов в Играх XXII Олимпиады.

Вместе с тем в подготовке летних Олимпийских игр 1980 года имеются недостатки. В текущем году по объектам, перешедшим с прошлого года, предстоит осуществить строительные-монтажные работы на сумму около 100 млн. рублей. Однако за январь-февраль выполнение составило только 33 млн. рублей. Затянулись сроки ввода в эксплуатацию крытого стадиона и плавательного бассейна на проспекте Мира, гостиничного комплекса в Измайлово, конно-спортивной базы в Битце, культурного центра в Олимпийской деревне. Медленно устраняются недоделки по принятым в эксплуатацию сооружениям, затянулись сроки оборудования объектов связи и телерадиовещания, сдача помещений под монтаж технологических систем. Особую тревогу вызывают вопросы укомплектования объектов кадрами эксплуатационного персонала.

В Москве из 130 предприятий общественного питания, предназначенных для обслуживания Игр, построено 91. Задерживаются ввод фабрики-заготовочной для Олимпийской деревни, строительство и монтаж оборудования ресторанов, кафе, пресс-баров и буфетов на отдельных спортивных комплексах, столовых для обслуживания туристов при высших учебных заведениях.

Мосгорисполком, Главинтурист, МГСПС допустили отставание в подборе и обучении работников гостиниц, пансионатов, кемпингов, ресторанов. Не обеспечивается выполнение установленных заданий по подготовке кадров массовых профессий для работы на олимпийских объектах.

Полагали бы целесообразным:

- обратить внимание Мосгорисполкома, ВЦСПС, Минсредмаша, Минпромсвязи, Минприбора, других министерств и ведомств, местных партийных и советских органов на необходимость обеспечения ввода в действие всех олимпийских объектов не позднее апреля с.г., быстрого устранения недоделок и выполнения дополнительных работ, отмеченных в актах государственных приемочных комиссий, окончания всех наружных работ по благоустройству и озеленению территорий в мае с.г. Провести в апреле-июне с.г. обкаточные испытания всех спортивных сооружений и инженерных систем, обеспечивающих их надежную работу в период проведения Игр;

- Мосгорисполкому, ВЦСПС, Минвузу СССР, Госпрофобру СССР, Минвузу РСФСР осуществить действенные меры по своевременному и качественному обучению кадров массовых профессий для работы на олимпийских объектах;




- местным партийным комитетам оказать помощь спорткомитетам в проведении заключительного этапа подготовки советских спортсменов к Олимпийским играм, обратив особое внимание на организацию политической работы, культурное обслуживание.

По мнению отделов ЦК КПСС, целесообразно было бы направить данную информацию соответствующим местным партийным и советским

органам, министерствам и ведомствам для принятия ими дополнительных мер по подготовке Игр XXII Олимпиады.

Проект постановления ЦК КПСС прилагается.

Зав.Отделом пропаганды ЦК КПСС	Зав.Отделом неполитической пропаганды ЦК КПСС	Зав.Отделом внеш- говли и обслуживания ЦК КПСС	Зав.Отделом тор- и бытового строительства ЦК КПСС
--------------------------------------	--	--	---

		
(Е.Тяжельников)	(Л.Замятин)	(Я.Кабков)

" 27 " марта 1980 года